
 Sözleşmeler en son tarafın 
imzaladığı tarihte yürürlüğe girer.

En geç
15 gün içinde

Sözleşmelerin imzalanması

Başlangıç toplantısı

İlk izleme ziyaretlerinin planlanması

Uygulama eğitimlerinin planlanması

Uygulama eğitimleri

En geç
15 gün içinde

 Proje dönemi boyunca 
ihtiyaca göre tekrarlanır.

1 hafta

 İlk izleme ziyaretleri sözleşmelerin imzalanmasından 
sonraki 2 hafta içinde planlanır.

MALİ DESTEKLER
İZLEME SÜRECİ

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI, BAŞLANGIÇ TOPLANTISI, UYGULAMA EĞİTİMLERİ

Bu şemada adı geçen eklere www.geka.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yararlanıcı ile ziyaretin 
koordinasyonu



• İlk İzleme Ziyareti Raporu’nun (EK İ-4) 
doldurulması ve karşılıklı imzalanması

• İzleme Ziyaretleri Planı’nın (EK İ-5) 
birlikte hazırlanması 

Ön ödeme
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Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları öngörülen destek tutarının 
%10’unu teminat olarak yatırmalıdır.

En kısa sürede

5 iş günü içinde

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – İLK İZLEME ZİYARETİ, ÖN ÖDEME

5 
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ü

En kısa sürede

 İDB Başkanı 

 Genel  Sekreter 

İlk İzleme Ziyareti Raporu’nun 
(EK İ-4)

bilgi sistemine aktarılması

Program izleme planının 
hazırlanması 

Program izleme planının 
onaylanması

Kesinleşen planın yararlanıcıya 
gönderilmesi

İlk izleme ziyareti

Yararlanıcı ile planda mutabık 
kalınması



Beyan raporunun
bilgi sistemine girilmesi

2 ayda bir,
raporlama dönemini

takip eden ayın ilk haftası
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Raporlama dönemini 
takip eden ayın

2. haftası

Program İlerleme 
Raporu’nun (EK İ-14) 

hazırlanması

İlki programın başlangıcından 
sonraki 3. ayda (beyan raporları 

teslim edilmeye başlandıktan sonra)
olmak üzere 2 ayda bir hazırlanır.

 Proje süresince en az 2 adet
düzenli izleme ziyareti yapılmalıdır.

İzleme Ziyaret Raporu’nun (EK İ-6) 
doldurulması ve karşılıklı 

imzalanması

1 hafta
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En kısa sürede

 İDB Başkanı

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – BEYAN RAPORUNUN BİLGİ SİSTEMİNE GİRİLMESİ, PROGRAM İLERLEME RAPORUNUN HAZIRLANMASI, DÜZENLİ İZLEME ZİYARETİ 

Düzenli izleme ziyareti

Yararlanıcı ile ziyaretin 
koordinasyonu,

proje izleme klasörü ve bilgi 
sistemindeki veriler üzerinde 

çalışılması

İzleme ziyareti raporunun 
gözden geçirilmesi ve 

onaylanması

İzleme ziyaretinden çıkan 
verinin bilgi sistemine 

aktarılması 

Beyan edilen raporların 
gözden geçirilmesi
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Teknik ve mali
bölümlerin ve proje kalitesinin

incelenmesi (EK İ-18)
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Rapordan elde edilen bilgilerin  
bilgi sistemine aktarılması  

(EK İ-20)

5 iş günü içinde

Sözleşmede belirtilen
raporlama döneminin bitiminden sonraki

7 gün içinde
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Sözleşmenin feshi

Ara raporun teslimi

Raporun ödeme talebiyle 
birlikte değerlendirilerek  

onaylanması ve nihai ödeme 
miktarının belirlenmesi

30
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ün
 iç

in
de

Gecikmesi durumunda 
gerekçelerin ara rapor 

teslim süresi içinde  
yazılı olarak bildirilmesi

Ara ödeme
(% 40)

Ek bilgi ve düzeltme 
taleplerinin 

yararlanıcıya yazılı 
olarak bildirilmesi

Ara rapor tesliminin
10 gün gecikmesi durumunda 

yararlanıcıya uyarı mektubu 
gönderilmesi

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – ARA RAPORUN TESLİMİ, NİHAİ ÖDEME



İzleme Ziyaret Raporu’nun
(EK İ-6) doldurulması ve 

karşılıklı imzalanması

 İDB Başkanı 

1 hafta

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – DÜZENLİ İZLEME ZİYARETİ

5 
iş

 g
ün

ü 
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Düzenli izleme ziyareti

Yararlanıcı ile ziyaretin 
koordinasyonu  ve proje 

izleme klasörü ve bilgi 
sistemindeki veriler üzerinde 

çalışılması

İzleme ziyareti raporunun 
gözden geçirilmesi ve 

onaylanması

İzleme ziyaretinden çıkan 
verinin bilgi sistemine 

aktarılması 
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Teknik ve mali
bölümlerin ve proje kalitesinin

incelenmesi (EK İ-19)

Rapordan elde edilen bilgilerin  
bilgi sistemine aktarılması  

(EK İ-20)

5 iş günü içinde

Proje uygulama  süresinin
bitimini müteakip

en geç 30 gün içinde
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Sözleşmenin feshi

Nihai raporun teslimi

Raporun ödeme talebiyle 
birlikte değerlendirilerek  

onaylanması ve nihai ödeme 
miktarının belirlenmesi

30
 g

ün
 iç

in
de

Gecikmesi durumunda 
gerekçelerin nihai rapor 

teslim süresi içinde  
yazılı olarak bildirilmesi

Nihai ödeme
(%20)

Ek bilgi ve düzeltme 
taleplerinin 

yararlanıcıya yazılı 
olarak bildirilmesi

Nihai rapor tesliminin 10 gün 
gecikmesi durumunda 

yararlanıcıya uyarı mektubu 
gönderilmesi

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – NİHAİ RAPORUN TESLİMİ, NİHAİ ÖDEME
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Proje kapanış raporunun 
hazırlanması

Uygulama sonrası 
değerlendirme raporunun 

hazırlanması

Program Kapanış 
Raporu’nun (EK İ-22) 

hazırlanması

Tüm projelerin son ödemeleri 
yapıldıktan ve tüm proje kapanış 

raporları hazırlandıktan sonra

Projelerin/destek programının bitiminden 
bir yıl veya daha sonra

projelerin/programın orta ve uzun vadeli 
etkilerinin değerlendirilmesi için
öngörülen zamanda hazırlanır.

3 
ay

Proje sonrası 
değerlendirme raporunun 

teslimi

Projenin tamamlanması

MALİ DESTEKLER İZLEME SÜRECİ – PROJENİN TAMAMLANMASI, PROJE KAPANIŞ RAPORU, PROJE SONRASI DEĞERLENDİRME RAPORU, PROGRAM KAPANIŞ RAPORU, 
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRME RAPORU


